























































N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Début	Fin	05 Jul 17							12 Jul 17							19 Jul 17			
						L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
1			Stage chez Nivo SA	Mer 07/06/17	Mar 12/09/17																		
2			Module de taux de change Odoo	Mer 07/06/17	Mer 05/07/17																		
3			Prise en main et réglage de	Mer 07/06/17	Jeu 08/06/17																		
6			Prise de données depuis le site de	Ven 09/06/17	Ven 16/06/17																		
11			Integration du module dans Odoo	Lun 19/06/17	Jeu 22/06/17																		
15			Simplification de module	Ven 23/06/17	Mar 27/06/17																		
18			Création des lanceurs	Mer 28/06/17	Mer 05/07/17																		
22			Appication mobile Marchand	Jeu 06/07/17	Mar 12/09/17																		
23			Documentation et prise en main	Jeu 06/07/17	Jeu 13/07/17																		
27			Réalisation d'une maquette	Ven 14/07/17	Lun 17/07/17																		
31			Page d'accueil	Mar 18/07/17	Jeu 03/08/17																		
39			Reunion avec Ariary.net	Mer 19/07/17	Mer 19/07/17																		
40			Login	Ven 04/08/17	Jeu 10/08/17																		
43			Register	Ven 11/08/17	Lun 14/08/17																		
46			Historique de transaction	Mar 15/08/17	Lun 21/08/17																		
50			Solde de compte	Mar 22/08/17	Jeu 24/08/17																		
55			Paramètre et configuration	Ven 25/08/17	Lun 28/08/17																		
58			Système de notification	Mar 29/08/17	Lun 04/09/17																		
63			Recherche sur historique	Mar 05/09/17	Mer 06/09/17																		
64			Sharing QR Code via other app	Jeu 07/09/17	Jeu 07/09/17																		
65			Débogage	Jeu 07/09/17	Mar 12/09/17																		

Projet : boky Date : Mar 12/09/17	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			



J	V	S	D	07 Aoû 17				L	M	M	J	V	S	D	14 Aoû 17				L	M	M	J	V	S	D	21 Aoû 17				L	M	M	J	V	S	D	28 Aoû 17				L	M	M	J	V	S	D	04 Sep 17				L	M	M	J	V	S	D	11 Sep 17				L	M	M
---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---



Projet : boky Date : Mar 12/09/17	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			